
  

Une voie verte en bord de Durance

du Barrage de Serre-Ponçon au pont de l’Archidiacre

Comité de Pilotage 1  |  Jeudi 15 décembre 2022
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Présentation Globale du Projet
1.Historique et enjeux
2.Tracé retenu et principes généraux d’aménagement
3.Descriptif détaillé par commune
4.Partenariats à construire
5.Études préalables à réaliser
6.Prévisionnels
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Vallée de la 
Durance :
Au fil de l’activité 
humaine

● 70 ans d’aménagement :
de l’anthropisation aux 

nouveaux usages des 
espaces naturels.
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Une voie verte, interdite à la 
circulation des engins à 
moteur.

• Renforcement de l’attractivité de 
la Vallée

● Desserte des Commerces et 
Pôles d’Activité

● Un tracé arrêté en juin 2022

● Une étude de faisabilité conduite 
en 2021 par le SMAVD
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Vers Tallard 
A 51 9km

Lac de Serre 
Ponçon

Vers l’Ubaye

Vers Gap 
12 km

Vers Chorges 
16 km

Du Barrage de Serre-Ponçon
à la Durance à Vélo

70 ans d’aménagement



  

Longueur totale du projet : 13,6 km

Domaine Public Fluvial : 9 790 m 72 %
Concédé EDF : 2 856 m 21 %
Foncier communal :      816 m   6 %
Privé :       135 m   1 %
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Piste Carrossable : 4 750 m  35 %
Reste en l’état

Voies existantes
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Traversée de rivière : 150 m  1,1 %
Mise au profil par déblai, à dégager périodiquement.
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Piste : 5 032 m 37 %
Scarification, Profilage, Recharge, Compactage.
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Sentier pédestre 1 428 m 10,5 %
Débroussaillage à 3 mètres de large puis Scarification, Recharge, Compactage.
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Sentier pédestre 550 mètres en zone humide 4 %
Débroussaillage à 5 mètres de large
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Sentier pédestre 550 mètres en zone humide 4 %
Pose d’un Platelage bois sur pilotis de 3 mètres de large
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Création Section 1 : 2 100 m 15,4 %

Voies existantes
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Création Section 1 : 2 100 m 15,4 %

1.Dépose de la barrière et remplacement,

2.Remblai,

3.Scarification, recharge sur 20 à 30 cm de matériaux de rivière, compactage,

4.Pose d’un platelage bois en encorbellement (largeur insuffisante),

5.Franchissement en passerelle par encorbellement (Torrent des Beynets).

Voies existantes
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Création : Passerelle en encorbellement (Merdarel)

Voies existantes
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Création : Passerelle sur la Durance

Voies existantes
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Création : Passerelle + maintien du Gué (Blache-Breich)

Voies existantes



  

Travaux à réaliser
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Revêtement final : Graves stabilisés sur 3 mètres de large (minimum)



  

Travaux à réaliser

Revêtement final : Graves stabilisés sur 3 mètres de large (minimum)
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Profil Type  2 : 30 cm de grave 100/250, lissage béton
➔ Pérennité de l’assise pour engins lourds
➔ Forte pente



  

Section 1 (Rousset)  Création

Section 2 (Espinasses → Venterol) Aménagement

Reste en l’état :

Mise au profil par déblai puis Déblai ponctuel :

Profil type 1 : 

Profil type 2 : 

Élargissement par débroussaillement :

Défrichement :

Pose de platelage bois en zone humide :

2100 m 18 %

11 500 m 82 %

4750 m 35 %

150 m 1,1%

7687 m 57 %

463 m       3,4 %

1300 m 10 %

677 m   5 %

550 m   4 %
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SECTION 1 :
 
➔ Réaménagement de la RD 3

➔ Spécifications techniques

➔ Participation financière

➔ Coordination

Convention Hautes-Alpes
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SECTION 2 :
 
➔ Maison du Vigneron à Remollon

➔ Mise en valeur de l’activité Fructiculture

Convention Chambre 
d’Agriculture
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SECTION 1 :

➔ Concédé EDF

➔ Convention Maîtrise d’ouvrage

➔ Convention d’Occupation

Convention EDF-DREAL-SMAVD



  

P
A

R
T

E
N

A
R

IA
T

S

SECTION 2 :

➔ Champ photovoltaïque de Piegut

➔ Convention d’Occupation

➔ Aménagement Aire d’accueil des Cassettes

Un co-financement est-il envisageable ?

Convention EDF-DREAL-SMAVD
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✗ Dossier Loi sur l’Eau

✗ Note d’incidence Natura 2000

✗ Diagnostique Écologique 4 saisons
pk 0+000 à pk 8+500 De Rousset à Remollon

✗ Étude paysagère : implantation des aires d’accueil du Public

Études Réglementaires

✗ Examen Cas par Cas



  

✗ Études Géotechniques :
pk 0+000 à pk 1+900 Bassin de compensation
pk 8+000 à pk 9+000 Digues de Remollon

✗ Études hydrauliques : 
• pk 4+300 et pk 13+120 Merdarel et Blache-Breich
• pk 8+500 Transparence d’une passerelle sur la Durance 

(crue centennale)

✗ Totalité Levé topographique / LIDAR
✗ pk 0+000 à pk 1+900 Étude d’Avant Projet (RD3)
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Études Techniques



  

✗ Esquisse – Projet – Structure des Ouvrages d’art :
Pk 4+300 : Passerelle Merdarel
Pk 8+500 : Passerelle Durance
Pk 13+120 : Passerelle Blache-Breich

✗ Étude de Maîtrise d’œuvre en Section Courante

✗ Esquisse – Projet – Structure en section particulière :
Pk 0+000 à 1+900 : Linéaire en bord de bassin de compensation
Pk 6+000 à 6+200 et Pk 10+000 à 10+300 : Sections de Platelage Bois
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Études Techniques
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➔  Marché alloti (AMO + Études)

➔  Procédure formalisée

➔  1er trimestre 2023

Marchés



  

Éléments financiers

Tranche Linéaire

 Voies Existantes à aménager  539 529,60 €  46 500 € /km

 Passerelle Durance  490 000,00 €

 RD3 / Bassin de Compensation  485 195,00 €  242 600 €/ km 

Montant Total HT 1 514 724 €
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Tranche Accueil du Public

Maison des Énergies Accueil  et Valorisation EDF 14 587,00 €

Giratoire de Rousset Accueil intermodal  14 587,00 €

Pont de l’Archidiacre Accueil intermodal 11 937,00 €

Base de Loisir des 3 Lacs Accueil Intermodal 2 000,00 €

Aire des Castors Aire d’Observation 60 908,00 €

Aire des Cassettes Aire d’Observation 23 533,00 €

 Montant Total HT 127 552,00 €
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Éléments financiers



  

Etudes techniques et réglementaires

Montant Total HT 176 648 €

Total Projet 

Montant Total HT 1 818 924 €
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Éléments financiers



  

Calendrier Prévisionnel

Consultation 2023 2024 2025

Exécution T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Inventaire FFF 4S
Natura 2000

DLE
Cas par Cas

Études paysagères

Levé Topographique
Études Hydrauliques

Études Géotechniques

Convention EDF – DREAL
Convention CD 05

PRO Section 2
ESQ AVP PRO Passerelle

AVP PRO Section 1

Travaux Section 2 Ouverture

Travaux Section 1P
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Merci de votre attention

Contact : Ambroise Benard | mobilite@ccspva.com | 07 64 57 94 92

mailto:mobilite@ccspva.com
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